PROYECTO CAUCE

Informe Estratégico de Estado y Decisiones

Documento interno de liderazgo — Marzo 2026

Este documento reúne el estado actual del proyecto, los errores identificados en el elevator pitch, las decisiones pendientes, las soluciones concretas y la hoja de ruta para las próximas semanas. Está redactado para que el equipo completo entienda dónde estamos, qué salió mal, qué hay que hacer y cómo.

1. DÓNDE ESTAMOS HOY

Con poco más de un mes para ejecutar el proyecto, este es el estado real:

Aspecto	Estado
Sede (IDIAP El Ejido)	Confirmada
Programa de 5 jornadas	Diseñado
Respaldo institucional	IDIAP, MIDA, LLAC 2026 (Miambiente para transporte?)
Especialistas confirmados	Ninguno confirmado aún
Agricultores participantes	Ninguno confirmado aún
Fecha jornada 1	28 marzo (en revisión)
Transporte agricultores	Sin confirmar
Instrumento pre-test/post-test	En desarrollo

El único problema verdaderamente crítico es la falta de participantes. Sin agricultores confirmados no hay jornada. Todo lo demás se resuelve esta semana.

2. LO QUE FALLÓ EN EL ELEVATOR PITCH — Y CÓMO CORREGIRLO

El pitch no salió mal en ejecución — el problema fue de estructura y conectores lógicos. Aquí están los errores identificados por el jurado y la corrección concreta para cada uno.

Error 1: El dato de metales pesados abrió más preguntas de las que cerró

El jurado escuchó 'metales pesados y agroquímicos en sangre de recién nacidos' y pensó: ¿y las porquerizas? ¿y las industrias? ¿y otras fuentes? El dato es poderoso pero sin contexto genera confusión sobre a quién va dirigido el proyecto.

Corrección

Usar el dato del estudio de Iván Landires (La Prensa, julio 2025) pero aclarando de inmediato: 'Una de las causas identificadas y abordables desde la formación es el mal manejo de agroquímicos en fincas agrícolas aledañas al río. Eso es lo que CAUCE ataca.' No elimines el dato — ancla de dónde viene el problema.

Error 2: Se mencionaron los nombres de las 5 jornadas sin explicar el hilo conductor

El jurado vio 5 temas distintos y pensó que eran 5 proyectos separados o que se desviaba de la solución real del problema en relación con la solución. No entendieron que todas las jornadas apuntan al mismo objetivo: reducir y prevenir la contaminación del río desde las prácticas agrícolas.

El hilo conductor que nunca se dijo — y que hay que decir siempre

Jornada 1: Reduce el daño inmediato — enseña a usar correctamente los agroquímicos que ya usan.
Jornada 2: Ofrece alternativas — bioinsumos como sustitutos parciales que reducen la carga química.
Jornada 3: Protege el suelo — un suelo bien manejado retiene contaminantes y reduce la escorrentía al río.
Jornada 4: Restaura la barrera natural — la reforestación crea un escudo entre la finca y el agua.
Jornada 5: Cierra el ciclo — economía circular reduce los residuos agrícolas que terminan en el río.
Las 5 jornadas forman un escudo progresivo entre la finca y el río. Eso es lo que el jurado necesitaba escuchar.

Error 3: No se explicó cómo el proyecto va más allá de 'dar capacitaciones'

El jurado preguntó directamente: ¿cómo van a lograr un cambio real? La respuesta existía — tareas + seguimiento + indicadores de adopción — pero no estaba en el pitch.

Corrección

En la sección de solución, después de mencionar las 5 jornadas, agregar siempre: 'Al final de cada jornada los agricultores reciben una tarea concreta. A las 2-4 semanas hacemos seguimiento para verificar si se aplicó. Así medimos cambio de comportamiento, no solo asistencia.' Eso diferencia el proyecto.

Error 4: No se mostró proyección a futuro ni escalabilidad

Varios grupos recibieron la misma observación: el pitch no mostraba cómo crece el proyecto. Un slide o una frase de proyección es suficiente.

Corrección

Incluir una diapositiva simple con la proyección: Año 1: 10-15 agricultores piloto. Año 2-5: 30 agricultores por año, modelo replicable en otras cuencas. El programa queda documentado y transferible a otras instituciones o grupos.

Error 5: Las diapositivas iban más rápido que la presentación

El jurado mencionó que las filminas no acompañaban bien lo que se estaba diciendo. La diapositiva debe aparecer exactamente cuando se habla de ese punto — ni antes ni después.

Corrección

Ensayar el pitch con las diapositivas corriendo al mismo tiempo. Cada frase clave debe tener su diapositiva correspondiente en pantalla en ese momento exacto. Practicar mínimo 2 veces en voz alta con el equipo antes de cualquier presentación.

3. LAS TRES DECISIONES QUE HAY QUE TOMAR ESTA SEMANA

Estas no se pueden postergar. Sin estas decisiones el proyecto no avanza.

Decisión 1: ¿El 28 de marzo o después de Semana Santa?

Si para el jueves 26 de marzo no hay al menos 8 participantes confirmados, el 28 no es viable. En ese caso, la primera jornada se mueve a la semana del 12-13 de abril. Eso da 10 días más de gestión, pero comprime la ejecución a menos de un mes. La decisión tiene que tomarse esta semana, no el viernes 27.

Criterio para decidir

Si el MIDA confirma lista para ubicar agricultores esta semana → intentar el 28. Si no hay respuesta concreta del MIDA para el miércoles 25 → mover a abril y activar plan B inmediatamente.

Decisión 2: ¿Agricultores o hijos de agricultores?

Opción A: Agricultores activos	Opción B: Hijos de agricultores / estudiantes agro
Mayor impacto directo en práctica. Son quienes aplican agroquímicos hoy. Más difícil conseguirlos y retenerlos. Requieren que el MIDA nos de la lista e identificarlos y convencerlos de participar nosotros mismos.	Más fácil de convocar (USMA, colegios agropecuarios). Impacto generacional — rompe el ciclo de malas prácticas. El argumento de venta cambia: 'formamos a quienes tomarán las fincas del futuro'.

Si para el miércoles 25 no hay agricultores activos identificados, activar Plan B con hijos de agricultores o estudiantes de la USMA (La idea que nos había planteado Jorge). El proyecto no pierde fuerza — cambia el argumento (Población) , no el objetivo.

Decisión 3: ¿Cuántos participantes?

Bajar de 15 a 10 participantes. Es suficiente para un piloto, más manejable logísticamente, y más honesto sobre lo que se puede ejecutar en el tiempo disponible. Si llegan 12 o 14, mejor — pero planificar para 10.

4. EL MODELO DEL PROYECTO — VERSIÓN DEFINITIVA

Este es el modelo que hay que comunicar siempre, en el pitch, con los agricultores y con los aliados:

Paso	Nombre	Qué significa
1	**Capacitar**	Jornada técnica con especialista en finca experimental del IDIAP
2	**Demostrar**	El especialista hace la práctica en vivo (triple lavado, EPP, calibración)
3	**Practicar**	El agricultor lo hace él mismo ese mismo día en la jornada
4	**Asignar tarea**	Una acción concreta y simple para aplicar en su finca esa semana
5	**Seguimiento**	Llamada o encuesta a los 7-15 días: ¿lo hizo? ¿por qué sí o no?
6	**Medir y ajustar**	Registrar adopción, presentar resultados en la siguiente jornada

Este modelo tiene nombre en metodología de proyectos sociales: **Modelo de extensión agrícola participativa con evaluación de adopción de prácticas (*si todo sale bien este es el término a usar en el siguiente elevator pitch*).** No son simples capacitaciones — es una intervención con cambio de comportamiento medible.

5. LOS TRES INDICADORES DEL PROYECTO

Estos son los tres indicadores que hay que mencionar siempre que alguien pregunte cómo miden el impacto:

Indicador	Qué mide	Cómo se mide
Cambio de cultura ambiental (cognitivo)	Lo que saben antes y después de las jornadas	Pre-test al inicio + post-test al final de cada jornada. *Un pretest al inicio del programa y uno al final del programa también es posible, pero no se descarta la primera idea que se menciona, sin embargo habría que ver cómo sería el método de medición en ese caso.
Adopción de prácticas (conductual)	Si el conocimiento se convirtió en acción real en campo	Tareas por jornada + seguimiento a 7-15 días por llamada/encuesta
Cambio ecosistémico (proyectado)	Reducción progresiva de contaminantes al río a largo plazo	Proyección acumulada a 5 años. No medible en 2 meses pero documentable como objetivo. *Como podríamos llevar esto a cabo)

Cómo responder si preguntan por indicadores de efecto

La observación del jurado fue exacta: no basta con indicadores de resultado (cuántos asistieron y aprendieron). Se necesitan indicadores de efecto (qué cambió). El indicador de adopción de prácticas responde eso directamente. *Si preguntan por medición del agua, la respuesta honesta es: 'La medición de calidad del agua requiere recursos y tiempo que exceden un piloto de 2 meses. Lo que sí podemos medir es el cambio de comportamiento que genera ese impacto ambiental a largo plazo, y eso es lo que medimos.'

6. EL FACTOR DIFERENCIADOR E INNOVADOR

Cuando alguien pregunte qué diferencia a CAUCE de cualquier otra capacitación agrícola, la respuesta tiene tres partes:

Innovación 1: Capacitación en finca experimental real

Las jornadas no se dan con diapositivas en un aula. Se realizan en la estación experimental El Ejido del IDIAP — una finca real donde el agricultor puede ver, tocar y practicar el triple lavado, la calibración de bomba, el uso de EPP y la dosificación correcta ese mismo día *(Esto es un ejemplo con talleres de la jornada 1).* Esto elimina la brecha entre conocer algo y saber hacerlo. Cuando después se le deja una tarea de replicarlo en su finca, ya sabe exactamente cómo porque lo hizo con sus manos.

Innovación 2: Tareas aplicadas + seguimiento medible

Al final de cada jornada se asigna una tarea concreta y simple. A los 7-15 días se hace seguimiento para verificar si se aplicó. Los resultados se presentan colectivamente al inicio de la siguiente jornada. Esto genera presión social positiva, aprendizaje entre pares y datos reales de adopción. No existe en capacitaciones agrícolas tradicionales de la zona *Enserio eso es cierto?, preguntar a los participantes su experiencia con las capacitaciones y también a nuestros aliados institucionales* *En estos momentos lo que más necesitamos es conocer a nuestro beneficiario, sus necesidades y experiencias, no solo se trata de llamarlo y confirmarlo para la primera capacitación, esta parte es posiblemente la que definirá si el agricultor queda dispuesto a cooperar y entiende la causa (asiste a todas las jornadas).

Innovación 3: Modelo replicable sin depender de infraestructura fija

El programa queda documentado con instrumentos validados por el MIDA. Cualquier equipo, institución u organización puede tomarlo y replicarlo en otra cuenca o comunidad sin empezar desde cero. Eso es lo que lo hace escalable.

> Frase para el pitch: 'CAUCE no solo capacita — enseña en campo real, asigna acción y mide si el comportamiento cambió. Eso no es una capacitación. Es una intervención con evidencia.'

7. CÓMO CONSEGUIR Y RETENER A LOS AGRICULTORES

Esta es la parte más crítica operativamente. Sin participantes no hay proyecto. Aquí está la estrategia:

Perfil del participante ideal

- Agricultor activo con finca aledaña al río La Villa, zona de influencia de La Villa de Los Santos.
- Preferiblemente con historial de uso de agroquímicos (no excluye a otros, pero prioriza a quienes más impactan el río).
- Con capacidad de asistir un sábado por jornada durante el período del proyecto.
- Rango de edad: preferiblemente 35-65 años — son quienes toman decisiones en la finca y ya tienen experiencia de campo. *Para este punto ya la edad no es algo muy importante, al llamar se darán cuenta, no estamos en posición de negar a nadie por ahora)

Argumentos para convencerlos de participar

- El proyecto les ayuda a ellos directamente — aprenden a usar menos agroquímico, lo que reduce costos en su finca.
- La capacitación tiene respaldo del IDIAP y el MIDA — instituciones que ellos ya conocen y respetan.
- Recibirán un certificado formal de participación. *Se espera que avalado por alguna de las instituciones con las que estamos colaborando, algo que le termine de dar más peso al certificado.
- Las jornadas son en El Ejido — no tienen que viajar lejos (DEPENDE DE LOS CONTACTOS DE AGRICULTORES QUE NOS FACILITE EL MIDA, de donde irán a ser quien sabe). Se coordina transporte si es necesario. *pendiente conseguir alianza para transporte.
- No les quitamos tiempo de trabajo (*¿Seguro de eso?) — son sábados en la mañana y las jornadas incluyen alimentación.

Preguntas clave para la primera llamada de contacto

- ¿Qué productos agroquímicos usa normalmente y con qué frecuencia?
- ¿Ha recibido antes capacitaciones sobre manejo de agroquímicos? ¿Cómo fue esa experiencia?
- ¿Dónde almacena sus productos? ¿Qué hace con los envases vacíos?
- ¿Estaría dispuesto a asistir a una capacitación práctica un sábado en el IDIAP El Ejido?
- ¿Tiene alguna dificultad de transporte para llegar?

Para retenerlos jornada a jornada

Primera jornada: brindis de bienvenida, ambiente relajado, práctica en campo desde el primer día.
Entre jornadas: contacto por WhatsApp, recordatorio de la tarea, seguimiento breve (no invasivo).
Al inicio de cada jornada: espacio para que cuenten cómo les fue con la tarea anterior. Eso los hace sentir que lo que hacen importa.
Certificado de participación al final: es un incentivo real para muchos productores que nunca han recibido una certificación formal.

8. LAS DOS OPCIONES DE PARTICIPANTES — ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN

Opción A: 10-15 agricultores activos (plan original)

- Mayor impacto directo — son quienes aplican agroquímicos hoy y contaminan el río hoy.
- Más difícil de conseguir y retener — tienen trabajo, compromisos, pueden perder ingresos por asistir.
- Requiere acompañamiento (*La bendita lista esa) del MIDA para identificarlos y que los avale.
- ***Si se consiguen: el proyecto tiene el mayor peso posible en términos de impacto real y medible.***

Opción B: Hijos de agricultores o estudiantes de carreras agropecuarias (plan B)

- Más fácil de convocar — están en instituciones educativas, se puede coordinar en bloque.
- El argumento cambia: intervención generacional para romper el ciclo de malas prácticas.
- Igualmente, válido metodológicamente — el cambio cultural empieza en quienes tomarán las fincas del futuro.
- Opción concreta: estudiantes de la USMA (carrera de ingeniería agropecuaria) o hijos de agricultores de la zona.

Opción C: Impactar directamente en fincas (idea del mentor — fase 2)

Un mentor propuso ir directamente a las fincas contaminadas e impactar no solo al dueño sino a todos los trabajadores. La idea es buena porque: multiplica el número real de personas impactadas por finca, genera datos en contexto real, y da acceso a quienes no se desplazarían al IDIAP.

Por qué esta opción es para fase 2, no ahora

Requiere coordinar visitas a múltiples fincas, lo que multiplica el costo logístico y el tiempo de desplazamiento.
Sin conocer a los agricultores de antemano, no se puede planificar la capacitación a sus necesidades específicas.
En un mes no hay tiempo para hacer el scouting/mapeo, confirmar, planificar y ejecutar visitas en campo.
Recomendación: documentar esta idea como la fase 2 del proyecto y mencionarla en el pitch final como la escalabilidad natural del modelo.

Decisión recomendada: Intentar Plan A hasta el miércoles 25 de marzo. Si no hay resultado concreto, activar Plan B inmediatamente sin esperar más.

9. HOJA DE RUTA — PRÓXIMAS 2 SEMANAS

Tarea	Responsable	Detalle
Confirmar MIDA para ubicar agricultores	Jenyfer-Mel	Llamar esta semana. Si no hay respuesta concreta para el miércoles 25, activar plan B.
Contactar USMA para plan B		Hablar con la facultad agropecuaria. Pedir lista de estudiantes o hijos de agricultores disponibles.
Confirmar Dr. Orlando Osorio como especialista jornada 1 (Ese viejo nunca me respondió, cachao)	Gabriel	Enviar el mensaje ya redactado. Hacer seguimiento si no responde en 24 horas. *Ya lo hice de hace como 5 días
Decidir fecha definitiva jornada 1	equipo	Antes del jueves 26 de marzo. No postergar esta decisión.
Terminar pre-test jornada 1	Equipo (contenido)	Incluir preguntas de conocimiento + 3-4 preguntas sobre prácticas actuales del agricultor.
Preparar diapositivas con hilo conductor explícito	Equipo (comunicación)	Aplicar las correcciones del pitch. Cada jornada debe tener su explicación de por qué aporta al río. *ESTO ES PARA EL FINAL
Diseñar las 3 tareas de jornada 1	Gabriel Y EURIS+ especialista	Triple lavado, uso de EPP, revisión de etiqueta. Simples, aplicables esa misma semana.
Crear hoja de seguimiento post-jornada 1	Todo y Gabriel y Euris	Sí/No + dificultad + comentario. Lista de agricultores con contacto para llamar a los 7-15 días.

10. MENSAJE FINAL PARA EL EQUIPO

El proyecto está bien planteado. El problema no es la idea — es que aún no hemos ejecutado. Tenemos sede, programa, respaldo institucional y metodología sólida. Lo que falta se resuelve esta semana: participantes y especialista confirmado. No necesitamos un proyecto perfecto. Necesitamos uno que funcione, que tenga datos reales y que demuestre que el comportamiento de los agricultores puede cambiar. Eso es un piloto exitoso.